TZ 032/17/125/21

Dodatok č. 4
k
ZMLUVE o DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
„Automatická tlaková stanica pre lokalitu IBV Kopec – Vrbové"
(projektová dokumentácia)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ :	**Mesto Vrbové**
Sídlo:	Ul. gen. M. R. Štefánika č.15/4, 922 03 Vrbové
Štatutárny orgán:	Dott. Mgr. Ema Maggiová primátorka mesta
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s. (VÚB, a. s.)
Číslo účtu - IBAN:	SK78 0200 0000 0000 2712 7212
BIC:	SUBASKBX
IČO:	00313190
DIČ:	2020531040

(ďalej len ***„objednávateľ"***)

Zhotoviteľ :	**PROJVODA, s.r.o.**
Sídlo:	Ul. Cyprichova č. 22, 831 54 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Ján Heriban konateľ
Bankové spojenie:	VUB, Bratislava - Ružinov
IBAN :	SK21 0200 0000 0024 5840 6757
IČO:	44159072
DIČ :	2022610678
IČ DPH:	SK2022610678
Č. tel. :	090

(ďalej len ***„zhotoviteľ"***)

Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 52365/B.

Článok II.
Úvodné ustanovenie

Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu a v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú tento **dodatok č. 4** k **Zmluve o dielo** nasledovne :

Dňa 17. marca 2017 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi hore uvedenými účastníkmi, následne dňa 12.11.2018 bol uzatvorený dodatok č. 1, dňa 20.12.2019 bol uzatvorený dodatok č. 2 a dňa 7. decembra 2020 bol uzatvorený dodatok č. 3 k pôvodnej Zmluve o dielo. Na základe spoločnej dohody zmluvných strán zo dňa 22.11.2021 bolo rozhodnuté o ďalšej zmene a doplnení v čl. VI. Zmluvy o dielo nasledovne :

Článok III.

Zmena a doplnenie v článku VI. Zmluvy o dielo - Termín zhotovenia diela

6.1 Miestom dodania predmetu zmluvy je Mestský úrad Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, Vrbové.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá analýzu prietokových a tlakových parametrov pre lokalitu Kopec-Vrbové do 8 týždňov od poskytnutia podkladov špecifikovaných v článku II. tejto zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá realizačný projekt "Automatická tlaková stanica pre lokalitu IBV Kopec - Vrbové" do 10 týždňov od odovzdania a odsúhlasenia analýzy prietokových a tlakových parametrov pre lokalitu Kopec-Vrbové.

6.4 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie riadne vypracovanie, dodanie, odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie objednávateľom. Dokladom o splnení predmetu zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí, potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán.

6.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.

6.6. Dodržanie času zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve a taktiež od spolupôsobenia príslušných dotknutých štátnych organizácií a správcov inžinierskych sietí.

6.7 Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy z dôvodu zložitých vlastníckych vzťahov v území v nasledovnom predĺženom termíne: - ***do 31.12.2023.***

Článok IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo

4.1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 3) sa riadia podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka a zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

4.2 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia, t. j. dňom podpisu tohto dodatku č. 4 obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

4.3 Ďalšie zmeny dodatku č. 4, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodli možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.

4.4 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre doručovanie v rámci tohto dodatku č. 4 platí, že písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju adresát prevezme alebo len čo ju pošta vrátila odosielajúcemu ako nedoručiteľnú a adresát svojim konaním alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril, alebo len čo ju pošta vrátila odosielajúcemu ako nedoručiteľnú, nevyzdvihnutú, alebo s poznámkou „adresát neznámy". Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát písomnosti prijatie písomnosti bezdôvodne odmietne. Za adresu zmluvnej strany pre doručovanie sa pritom považuje adresa trvalého pobytu, uvedená zmluvnými stranami v záhlaví tohto dodatku č. 4.

4.5 Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú 2 rovnopisy.

4.6 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.

4.7 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 4 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 4 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 4 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Vrbovom, dňa 22. novembra 2021

Objednávateľ :

.....

Mesto Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta

Poskytovateľ :

PROJVODA s.r.o.
Cyprichova 22
831 54 Bratislava
IČO: 44 159 072

.....

PROJVODA s.r.o.
Ing. Ján Heriban, konateľ