

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č.
PODĽA USTANOVENIA § 536 A NASL. ZÁKONA Č.513/1991 ZB. OBCHODNÉHO
ZÁKONNÍKA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
NA STAVBU
„VÝSTAVBA DVOCH BYTOV V BUDOVE BÝVALÉHO INTERNÁTU NA 3.N.P“**

**ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno:	Mesto Vrbové
Sídlo:	Ulica gen. M.R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
Štatutárny orgán:	Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta
IČO:	003 13 190
IBAN:	Všeobecná úverová banka, a. s. SK78 0200 0000 0000 2712 7212

(ďalej len **Objednávateľ**)

1.2. ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno:	SP PLUS s. r. o.
Sídlo:	ul. Trstínska 9, 917 00 Trnava
Štatutárny orgán:	JUDr. Vladimír Štiglinc – konateľ
Osoba oprávnená na rokovania vo veciach technických:	Jozef Pilo
IČO:	36 762 377
DIČ:	2022354400
IČ DPH:	SK2022354400
IBAN:	Tatra Banka SK73 1100 0000 0029 4504 2671
SWIFT:	TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro,
vložka číslo: 19887/T

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(ďalej spoločne aj **Zmluvné strany** alebo jednotlivu **Zmluvná strana**).

PREAMBULA

Zmluvné strany vystupujúce v tomto dodatku sa dohodli na nasledujúcich zmenách a doplnkoch k základnému zneniu zmluvy o dielo zo dňa 27.12.2018.

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU Č. 1

- 1.3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozpočtu schváleného v ZoD zo dňa 27.12.2018, ktorý nahradia novými položkami vid' príloha č.1.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 (zmena rozpočtu a nové položky rozpočtu).
- 3.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre doručovanie v rámci tohto dodatku č. 1 platí, že písomnosť sa považuje za doručenie, len čo ju adresát prevezme alebo len čo ju pošta vrátila odosielajúcemu ako nedoručiteľnú a adresát svojim konaním alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril, alebo len čo ju pošta vrátila odosielajúcemu ako nedoručiteľnú, nevyzdvihnutú, alebo s poznámkou „adresát neznámy“. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát písomnosti prijatie písomnosti bezdôvodne odmietne. Za adresu zmluvnej strany pre doručovanie sa pritom považuje adresa trvalého pobytu, uvedená zmluvnými stranami v záhlaví tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.
- 3.3 Vzťahy neupravené týmto dodatkom č. 1 sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Ďalšie zmeny k Zmluve o dielo je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými osobami oboch strán.
- 3.5 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa uzatvára v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávatel' tri vyhotovenia (3) a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
- 3.6 Ak ktorékoľvek ustanovenie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia tohto dodatku č. 1. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
- 3.7 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

- 3.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pozorne prečítali a že jeho obsah im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmy a určitý a že dodatok č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vo Vrbovom, dňa 10.06.2019

V Trnave, dňa 10.06.2019

.....
objednávateľ
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka



SP PLUS s.r.o.
TRSTÍNSKA 9, 917 00 TRNAVA
IČO: 36 762 377
IČ DPH: SK2022354400
③

.....
zhotoviteľ
SP Plus, spol. s.r.o.
JUDr. Vladimír Štiglinec
konateľ