

Dohoda o skončení Zmluvy o dielo Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Vrbové**
Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
Štatutárny zástupca: **Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta**
Osoba oprávnená konať
o veciach zmluvných: **JUDr. Štefan Kubík**
IČO: **003 13 190**
DIČ: **2020531040**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
číslo účtu: **SK30 0200 0000 0000 2712 7212**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **SP PLUS, s.r.o.**
Sídlo: **Ul. Trstínska č. 9, 917 00 TRNAVA**
Štatutárny orgán: **JUDr. Vladimír Štiglinc, konateľ**
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: **Jozef PILO**
IČO: **367 62 377**
DIČ: **2022354400**
IČ DPH: **SK 2022354400**
Bankové spojenie: **Tatra Banka, a.s.**
číslo účtu: **SK37 1100 0000 0029 4504 2671**
číslo tel. :

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 19887/T;

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania dňa 22.12.2017 uzatvorili
Objednávateľ Mesto Vrbové, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové a

Zhotoviteľ spoločnosť SP PLUS, s.r.o., IČO : 367 62 377, sídlo : ul. Trstínska č. 9, 917 00 Trnava Zmluvu o dielo - Prestavba internátu na hasičskú zbrojnicu v katastri mesta Vrbové, na ul. J. Zigmundíka.

Z dôvodu nezískania dotácie z MV SR v roku 2019 a nemožnosti financovať dokončenie prác z vlastného rozpočtu boli práce prerušené, a tým došlo k nedokončeniu stavby hasičskej zbrojnice. Keďže medzičasom došlo k enormnému nárastu cien jednotlivých komodít, ktoré majú byť použité na dostavbu hasičskej zbrojnice v zmysle výkazu - výmer pôvodného projektu, bolo so Zhotoviteľom dohodnuté ukončenie Zmluvy o dielo **dohodou** oboch zmluvných strán.

Článok III.

V zmysle oddielu XI., bod XI. 1 (Zmena zmluvy) Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na ukončení zmluvného vzťahu ku dňu 26.01.2022. Zmluvné strany sa dohodli, že zo Zmluvy o dielo v budúcnosti nevyplynú žiadne ďalšie povinnosti a záväzky pre žiadnu zmluvnú stranu, okrem dodržania záručných lehôt v zmysle oddielu X. Zmluvy o dielo.

Článok IV.

Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, kde každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch rovnopisoch.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Vo Vrbovom 26.01.2022

Za objednávateľa :


Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka

Za zhotoviteľa :


SP PLUS s.r.o.
TRSTÍNSKA 9, 917 00 TRNAVA
IČO: 36 762 377
IČ DPH: SK2022354400

SP PLUS, s.r.o.
JUDr. Vladimír Štiglinc
konateľ