

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE o DIELO

uzatvorený podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Registrácia:

IBAN:

Tel., e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Združenie obcí kanalizácia Vrbové - Krakovany

Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

Dott. Mgr. Ema Maggiová, predseda združenia

42298644

2120125436

VÚB Banka a. s.

SK40 0200 0000 0033 2976 5854

Ing. Jaroslava Vašková

Perecká ul. 19, 934 05 Levice

Ing. Jaroslava Vašková

374 22 855

1042415946

číslo živnost. registra: 402-13689

SK89 0900 0000 0002 2110 4954

@gmail.com

Preambula

Dňa 14.7.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl I..
Na základe spoločnej dohody zmluvných strán bolo rozhodnuté o zmene a doplnení
tejto zmluvy o dielo.

Dôvodom pre uzatvorenie tohto dodatku č. 1 je najmä potreba zosúladenia znenia Zmluvy o dielo s podmienkami Výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky Projektová dokumentácia – PD skutočného vyhotovenia a realizačná PD pre vybrané objekty stavby

Článok II.

Zmena článku VI. Platobné podmienky a fakturácia

Bod 6.1. sa nahrádza novým znením:

6.1. Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ vystaviť po skončení prác faktúru a túto doručiť do piateho dňa v mesiaci objednávateľovi na úhradu. Fakturovať sa bude nasledovne:

A) po odovzdaní realizačnej dokumentácie – samostatne pre Vrbové, samostatne pre Krakovany v sume 50% z celkovej ceny diela vyčíslenej samostatne pre Vrbové a samostatne pre Krakovany. Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

B) po odovzdaní dokumentácie skutočného vyhotovenia - samostatne pre Vrbové, samostatne pre Krakovany v sume 50% z celkovej ceny diela vyčíslenej samostatne pre Vrbové a samostatne pre Krakovany

Faktúra bude vystavená najneskôr 15.08.2023. Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok III.

Spoločné a záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 1) sa riadia podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok č. 1 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným po schválení administratívnej kontroly zo strany riadiaceho orgánu a zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

3.3 Ďalšie zmeny základnej zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 1, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodli možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.

3.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

3.5 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.

3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 1 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak

nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Vrbovom, dňa 2. 12. 2021

Za objednávateľa:

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
Gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
IČO: 42 298 644

.....
Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
Dott. Mgr. Ema Maggiová
predseda združenia

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslava Vašková
Perecké 19, 934 05 LEVICE
IČO: 37 427 855
14 183

.....
Ing. Jaroslava Vašková