






IZ   22/14/61/14
Dodatok č. 1                                                                                                                                              k 

Zmluve na poskytnutie služby
 Vypracovanie projektovej dokumentácie – Objekt na cyklotrase – Štefánikova brána 
Objednávateľ:



       Mesto Vrbové 

so sídlom: 
       Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 
zastúpenie: 
       Ing. Ján Jánoška, primátor mesta 



IČO : 

       00313190

DIČ: 

        2020531040



Bankové spojenie:    VÚB
Číslo účtu:                 IBAN: SK78 0200 0000 0000 2712 7212 



Poskytovateľ:

obchodné meno:      Ing. arch. Zuzana Tyrolová – CADART 



sídlo:

        Royova 9, 921 01 Piešťany 



IČO: 

        34217703



Bankové spojenie:    VÚB
 







Číslo účtu:
        IBAN: SK35 0200 0000 0081 5484 1212



Zapísaná v registri:   Okresný úrad Piešťany, v živnostenskom registri


        č. 204-4213



Na základe ústnej žiadosti poskytovateľa dňa 8.9.2014,  sa zmluvné strany dohodli na predlžení termínu splnenia predmetu plnenia zmluvy z dôvodu, že  sa zistila v priebehu plnenia predmetu zmluvy potreba geometrického  zamerania širšieho okolia miesta osadenia objektu ako aj vodovodu, na ktorý bude objekt napojený a predmet plnenia nebolo možné z toho dôvodu dokončiť. 
Vzhľadom na vyššie uvedené  zmluvné strany uzavreli tento dodatok. 

V zmluve sa mení čl. II Doba plnenia takto:

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje poskytnúť službu bližšie špecifikovanú v čl. I najneskôr                           

do 31.10. 2014. 
2. Doba plnenia sa predlžuje o dní omeškania s poskytnutím súčinnosti objednávateľa, resp. o dní počas ktorých sa má k projektovej dokumentácií vyjadriť autorka projektu. 

Ostatné ustanovenia „Zmluvy“ ostávajú nezmenené. 

Vo Vrbovom dňa   30.9.2014                

Objednávateľ




Poskytovateľ:

Ing. Jánoška Ján, v.r. 



Ing. arch. Zuzana Tyrolová  - CADART , v.r.

primátor mesta 
